

Утверждаю:

Директор МБОУ «Большеулуйская СОШ»

\_\_\_\_\_ Шумилова О. О.

**План мероприятий по созданию и открытию центра образования  
естественно-научного профиля "Точка роста" в МБОУ  
"Большеулуйская СОШ"**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>сроки</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
	<b>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Большеулуйская СОШ» :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Издание приказа о создании;</li><li>• Утверждение положения о деятельности;</li><li>• Назначение руководителя;</li><li>• Составление плана-графика повышения квалификации.</li></ul>	До 1.07.2021г	Директор школы Шумилова О. О.  Зам. директора по УВР Безъязыкова Г. Г.
	Формирование медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	До 1.07.2021г	Зам. директора по УВР Безъязыкова Г. Г.
	Разработка дизайн – проекта центра «Точка роста»	До 1.06.2021г	Директор школы Шумилова О. О.
	Выявление потребностей участников образовательных отношений в сфере дополнительного образования	До 1.06.2021г	Зам. директора по ВР Трикман С. И.
	<b>Закупка, доставка и сбор оборудования:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;</li><li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li><li>- заключение контрактов на поставку;</li><li>-получение и сборка оборудования.</li></ul>	2 квартал	Отдел образования администрации Большеулуйского района Директор школы Шумилова О. О.
	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Июль-август 2021г.	Директор школы Шумилова О. О.
	Прохождение педагогами курсов повышения квалификации по реализации программ центра «Точка роста»	До 1.07.2021г	Зам. директора по УВР Безъязыкова Г. Г.
	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального и регионального операторов: вебинарах, семинарах, конференциях и др.	постоянно	Зам. директора по УВР Безъязыкова Г. Г.
	Корректировка ООП, программы развития школы, рабочих программ по физике, химии, биологии.	Июнь-август 2021г.	Зам. директора по УВР Безъязыкова Г. Г.
	Разработка программ внеурочной деятельности .	Июнь-август 2021г.	Зам. директора по ВР Трикман С. И.
	Создание Интернет страницы на сайте школы.	До	Программист

		1.09.2021г	Шумилов М. О.
	Утверждение графика работы Центра образования «Точка роста»	До 1.09.2021г	Зам. директора по УВР Дедюк В. А., Безъязыкова Г. Г. Зам. директора по ВР Трикман С. И.
	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день.	1.09.2021г	Директор школы Шумилова О. О.
	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по, естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	постоянно	Директор школы Шумилова О. О. Зам. директора по УВР Безъязыкова Г. Г. Зам. директора по ВР Трикман С. И.